
Samtgemeinde Bersenbrück Bersenbrück, den 26.09.2014 

Fachdienst III: Bauen, Planen, Umwelt 
 
 

Beschlussvorlage 

 

Vorlage Nr.: 258/2014 

 

Erweiterung der Oberschule Ankum - Gebäude A 
hier: Vorstellung des derzeitigen Ausführungsstandes 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Ausschuss für Planen, Bauen und Straßen 07.10.2014 öffentlich Vorberatung  

Samtgemeindeausschuss 09.10.2014 nicht öffentlich Vorberatung  

Samtgemeinderat 27.10.2014 öffentlich Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bauzeitverzögerung sowie der spätere Umzugstermin vom Gebäude B zum 
Gebäude A wird zur Kenntnis genommen. Die Verschiebung der Kosten aus dem 
Investitionshaushalt in den Haushalt für Unterhaltungsmaßnahmen ist im jeweiligen 
Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 

  Ja 

  Nein 

 

I: Gesamtkosten der Maßnahme: 4.400.600,00 € 

 

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen:  

 

Betroffener Haushaltsbereich: 

X Ergebnishaushalt                   X Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 

 

Bezeichnung: 

Die erforderlichen Mittel werden im lfd. Haushalt und im Jahre 2015 

bereitgestellt. 
 
 
 
2. Beteiligte Stellen: 
Fachdienst II: Finanzen 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e 



 
Sachverhalt: 
Zurzeit ist der Rohbau komplett fertiggestellt worden. Die Fassaden sind provisorisch 
geschlossen. Mit den Putz- und Estricharbeiten wird ab der 38. Kalenderwoche 
begonnen. Mit den Ausbaugewerken soll ab der 46. Kalenderwoche begonnen 
werden. Dieser Sachstand beinhaltet eine Bauzeitverzögerung von 8 Wochen. Ein 
Umzug der Schule im Dezember 2014 ist somit nicht mehr möglich. Mit der 
Schulleitung wurde abgesprochen, den Umzug nach dem Halbjahreswechsel Ende 
Februar zu vollziehen.  
 
Aktuell sind bis auf die Leistungsbereiche Bautischlerarbeiten und 
Bodenbeschichtung alle Ausschreibungen erfolgt.  
 
Die Außenanlagen werden vom Planungsbüro Kalinowski begleitet. Hier wird die 
Ausschreibung zurzeit vorbereitet. Das Gesamtbudget für die Erweiterung der 
Oberschule Ankum – Gebäude A – beträgt 4.400.600,00 €. Die Summe gliedert sich 
auf in Investition 3.730.600,00 € und Umbaumaßnahmen (Ergebnishaushalt) in Höhe 
von 670.000,00 €. Grundsätzlich lässt sich nach dem heutigen Ausführungsstandard 
sagen, dass es hier zu einer Verschiebung von den Investitionen in den 
Umbaubereich kommen wird. Dieses wird im Haushalt 2015 entsprechend 
berücksichtigt. Nach Stand der Dinge wird nach den Ausschreibungsergebnissen der 
Kostenrahmen eingehalten.  
 
 
 
Gez. Dr. Baier                             gez. Moormann                     gez. Heidemann 
(Samtgemeindebürgermeister)   (Fachdienstleiterin II)          (Fachdienstleiter III)  
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