Samtgemeinde Bersenbriick Bersenbriick, den 27.01.2022.
Fachdienst lll: Bauen, Planen, Umwelt

Beschlussvorlage Samtgemeinde Vorlage Nr.: 2819/2022

Erwerb eines zentralen Bauhofes

Beratungsfolge:

Gremium Datum Sitzungsart Zustandigkeit TOP-Nr.
Ausschuss flir Bauen und Umwelt 09.02.2022 Offentlich Vorberatung
Samtgemeindeausschuss 02.03.2022 nicht 6ffentlich  Entscheidung

Beschlussvorschlaq:
Die Verwaltung wird beauftragt, die zusatzlichen Leistungen im Zusammenhang mit
dem Nebengebaude kurzfristig beim Investor zu beauftragen.

Sachverhalt:

Die Samtgemeinde Bersenbrick hat im Jahre 2021 den Zuschlag fir die Errichtung
eines zentralen Bauhofes und den Erwerb durch die Samtgemeinde Bersenbrick
erteilt. Im Zuge der konkreten Abstimmung und der Ausfihrungsplanung wurde
festgestellt, dass zusatzlich zu den in der Ausschreibung formulierten
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen weitere Leistungen bendtigt werden. So
ist es notwendig, dass zwischen der Zaunanlage im Bereich des vorgesehenen
Wendehammers und dem dort vorgesehenen Gebaude ein Hundezwinger errichtet
werden muss. Der Hundezwinger ist notwendig, da die Oortliche Polizei
Wochenendfundhunde, die durch die Polizei abgeholt werden, auf dem Bauhof
untergebracht werden mussen. Hierzu ist es notwendig, eine Zwingeranlage zu
errichten, die von auf’en durch den Zaun Uber eine separate Tur erreicht werden
kann und eine Uberdachung erhalt, damit die Hunde im Sommer einen
Schattenbereich haben.

Weiter wurde festgestellt, dass fir die Unterbringung von kleineren Maschinen, wie
Ruttler, Walze usw., die bisher auf den verschiedenen Bauhofstandorten eingesetzt
worden sind, eine zusatzliche Garage notwendig ist. Diese Garage kann auf der
Ostlichen Seite des Nebengebaudes errichtet werden. Vom Investor wurden diese
Malnahmen als zusatzliche Leistungen mit einer Angebotssumme von 36.000,00 €
zuzuglich Mehrwertsteuer angeboten. Da in absehbarer Zeit Betonierarbeiten fur die
Fundamente vorgenommen werden, ist eine Entscheidung Uber die Beauftragung
des zusatzlichen Elements des Nebengebaudes kurzfristig zu fassen, damit nicht ein
zusatzlicher Aufwand entsteht.

1. Finanzielle Auswirkungen
| Nein
X Ja




a) Gesamtkosten der MaBnahme: 43.000,00 €
b) davon fiir den laufenden Haushalt vorgesehen: 43.000,00 €

Betroffener Haushaltsbereich

X Ergebnishaushalt X Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

Produktnummer/Projektnummer

Bezeichnung:

|| Die erforderlichen Mittel stehen im Ifd. Haushaltsjahr zur Verfiigung.

|| Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen/Erlése zur Deckung
gegenuber in Hohe von €

[ ] Die erforderlichen Mittel stehen im Ifd. Haushaltsjahr nicht zur Verfligung
und mussen auller-/Uberplanmalig bereitgestellt werden (Ausflihrungen zur
Deckung sind der Begrundung zu entnehmen).

c) Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung:
Der Betrag ist jahrlich wiederkehrend einzuplanen.
| | Die Gesamtkosten von € beziehen sich auf die Jahre
|| Es entstehen jahrliche Folgekosten in Hohe von €
|| Durch die MaRnahme werden jahrliche Ertrige erwartet in Hohe von €.

2. klima- und nachhaltigkeitsrelevante Auswirkung
X Nein
HRE

Begrindung:

3. gleichstellungspolitische Auswirkung
X Nein
HRE

Begrundung:

Beteiligte Stellen:

gez. Wernke gez. Heyer gez. Heidemann
(Samtgemeindeblrgermeister) (Teamleiter FDII-Finanzen) (Fachdienstleiter Il






