

Gewerk	Kosten netto (Neubau Aula)	Kosten netto (Energetische Sanierung)	Kosten netto (Instandhaltung)	Kosten netto (Summe)
00 KG 100 Grundstück	- €			- €
01 KG 200 Herrichten und Erschließen	- €			- €
02 KG 300 Baustelleneinrichtung	18.772,60 €			18.772,60 €
03 KG 300 Gerüstarbeiten	2.582,16 €	6.410,00 €	6.410,00 €	15.402,16 €
04 KG 300 Erdarbeiten	13.614,53 €		3.250,00 €	16.864,53 €
05 KG 300 Abbrucharbeiten	20.140,00 €			20.140,00 €
09 KG 300 Grundleitungen	2.623,50 €	5.400,00 €	5.400,00 €	13.423,50 €
10 KG 300 Stahlbetonarbeiten	55.799,62 €			55.799,62 €
11 KG 300 Maurerarbeiten	14.194,78 €		7.290,00 €	21.484,78 €
13 KG 300 Abdichtungsarbeiten Sockel	4.268,09 €	5.760,00 €	5.760,00 €	15.788,09 €
14 KG 300 Stahlbauarbeiten	43.360,40 €			43.360,40 €
15 KG 300 Fassadenarbeiten WDVS/Hohlraumdämmung/Dachbodendämmung	12.802,57 €	42.210,00 €		55.012,57 €
17 KG 300 Fassadenarbeiten Pfosten-Riegel Konstruktion	50.244,00 €	23.220,00 €		73.464,00 €
18 KG 300 Zimmerarbeiten	24.923,89 €			24.923,89 €
21 KG 300 Dachdeckungsarbeiten	71.174,55 €	122.150,00 €	52.350,00 €	245.674,55 €
22 KG 300 Klempnerarbeiten	1.605,29 €		7.400,00 €	9.005,29 €
23 KG 300 Kunststofffenster	11.454,36 €	12.350,00 €		23.804,36 €
23a KG 300 Sonnenschutz		62.100,00 €		62.100,00 €
24 KG 300 Putzarbeiten	3.784,20 €	600,00 €	600,00 €	4.984,20 €
25 KG 300 Trockenbauarbeiten	15.682,17 €			15.682,17 €
26 KG 300 Estricharbeiten	6.975,86 €			6.975,86 €
27 KG 300 Fliesenarbeiten	6.108,78 €			6.108,78 €
28 KG 300 Natursteinarbeiten	25.175,00 €			25.175,00 €
29 KG 300 Malerarbeiten	8.325,24 €		4.500,00 €	12.825,24 €
31 KG 300 Tischlerarbeiten Innentüren	2.016,12 €		6.600,00 €	8.616,12 €
32 KG 300 Gebäudereinigungsarbeiten	2.120,00 €			2.120,00 €
33 KG 400 Heizungsarbeiten	19.746,04 €	92.154,78 €		111.900,82 €

Aufsteller:

Architektur- und Ingenieurbüro Hettwer GbR
Ingenieurbüro Eversmann

34 KG 400 Sanitärarbeiten	38.180,73 €	315,00 €	32.596,33 €	71.092,06 €
35 KG 400 Lüftungsarbeiten	2.100,00 €			2.100,00 €
36 KG 400 Elektroinstallation	80.878,57 €	36.374,66 €	2.147,33 €	119.400,56 €
36a KG 400 Blitzschutzanlage inkl. Fundamenterder	1.069,17 €			1.069,17 €
37 KG 400 Gebäudeautomation	2.571,52 €	14.571,93 €		17.143,45 €
37 KG 500 Aussenanlagen	5.450,82 €	4.000,00 €	4.000,00 €	13.450,82 €
38 KG 600 Ausstattung	42.016,81 €			42.016,81 €
41 KG 700 Baunebenkosten	121.952,28 €	85.523,27 €	27.660,73 €	235.136,28 €
Summe netto	731.713,66 €	513.139,64 €	165.964,39 €	1.410.817,69 €
zzgl. 19% MwSt	139.025,59 €	97.496,53 €	31.533,23 €	268.055,36 €
Summe brutto	870.739,25 €	610.636,18 €	197.497,63 €	1.678.873,05 €

Aufsteller:

Architektur- und Ingenieurbüro Hettwer GbR

Ingenieurbüro Eversmann