
Samtgemeinde Bersenbrück Bersenbrück, den 26. Jul. 2016 

Fachdienst III: Bauen, Planen, Umwelt 
 
 

Mitteilungsvorlage Samtgemeinde 

 

Vorlage Nr.: 752/2016 

 

Neubau einer Pausenhalle an der Grundschule Kettenkamp und 
energetische Sanierung 

Beratungsfolge: 

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Ausschuss für Planen, Bauen und Straßen 09.08.2016 öffentlich Kenntnisnahme  

 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
Die Baugenehmigung für die Grundschule Kettenkamp wurde erteilt und mit den 
Bauarbeiten – wie geplant – zum Beginn der Sommerferien begonnen. Bis jetzt 
wurden folgende Gewerke ausgeschrieben und die Aufträge vergeben: 
 
LB01: Elektroarbeiten, LB02: Rohbauarbeiten, LB03: Blitzschutzarbeiten, 
LB04: Heizungsbauarbeiten und LB05: Sanitärarbeiten 
 
Zurzeit werden folgende Leistungsbereiche öffentlich ausgeschrieben: 
 
LB06: Zimmererarbeiten, LB07: Dachdeckerarbeiten, LB08: Klempnerarbeiten, LB09: 
Gerüstbauarbeiten, LB10: Metallbauarbeiten, LB11: Trockenbauarbeiten, LB12: 
Bautischlerarbeiten 
 
Der Submissionstermin für die o. g. Leistungsbereiche ist am 29.07.2016. Die 
Aufträge hierzu werden in der nächsten Samtgemeindeausschusssitzung vergeben.  
 
Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibungen der restlichen 
Leistungsbereiche. Geplant ist, die Baumaßnahme noch vor den Weihnachtsferien 
fertig zu stellen. Allerdings kommt es zu Verzögerungen im Bereich der 
energetischen Sanierung, da hier immer noch nicht die Förderzusage durch die 
NBank vorliegt. Allerdings wurde einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die 
NBank zugestimmt. Mit einem Ergebnis wird in der 32. Kalenderwoche gerechnet. 
 
In der Sitzung wird im Ausschuss die aktuelle Ausführungsplanung für die 
Kostenstellen 
  

- Investitionen Neubau Pausenhalle 
- Investitionen energetische Sanierung 
- Bauunterhaltung 

 



vorgestellt.  
 
 
 
 
Gez. Dr. Baier                                                                gez. Brockmann 
(Samtgemeindebürgermeister)                             (stellvertr. Fachdienstleiter III) 
 
 
 
 
 


	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Nummer
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

